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Графік розвитку інвестиційного проекту

Строк життя проекту
Дохід

Час

1

2

3

1 - передінвестиційна фаза;           2 - інвестиційна фаза; 
3 - експлуатаційна фаза
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Методи оцінки комерційної спроможності 

інвестиційного проекту 

 

КОМЕРЦІЙНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

ФІНАНСОВА ОЦІНКА (ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ)

Звіт про 
прибуток

Коефіцієнти фінансової 
оцінки

Звіт про рух 
грошових коштів

Баланс

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА (ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ІНВЕСТИЦІЙ)

Прості (статичні) 
методи

Проста норма 
прибутку

Строк 
окупності

Методи дисконтування

Поточна 
вартість 
проекту

(NPV)

Внутрішня 
норма 

прибутку (IRR)
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Економічне обґрунтування ефективності 

інвестицій

На початку аналізу проекту непогано визначитися з необхідним
фінансуванням проекту. Як правило до суми первинних інвестицій
інфляційну складову не закладають. Але ще нікому не заважала
невелика сума у вигляді непередбачених витрат. Якщо орієнтуватися
на теперішній нестабільний час, то така сума повинна складати не
менше 50% загальних інвестицій (при стабільній економіці достатньо
у середньому 10%).

Вся сукупність інвестиційних потреб, необхідна для здійснення
проекту, оформляється у вигляді таблиці (Таблиця 10.1). У цьому
випадку розглядається приклад Інвестиційного проекту по
організації системи енергоменеджменту на Підприємстві.



План-графік потоку інвестицій (у тис. грн.)
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Інвестиційні потреби 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік Усього

Аналіз існуючої на Підприємстві

системи обліку витрат

енергоресурсів, матеріальних

потоків сировини й готової

продукції та розробка

рекомендацій

150 − − − − 150

Створення АСКОЕ1 1270,68 3375,28 − − − 4645,96

Модернізація системи обліку

сировини й готової продукції
− 622 − − − 622

Навчання персоналу − 240 − − − 240

Базове ПЗ для енергоменеджерів2 − 9,835 − − − 9,835

Оплата праці енергоменеджерів3 − 174 174 174 174 696

Консалтингова допомога ЕСКО4 − 360 360 360 360 1440

Непередбачені витрати 100 100 100 100 100 500

Загальний обсяг інвестицій 1520,68 4881,115 634 634 634 8303,795

Таблиця 10.1
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Примітки:

1У створення АСКОЕ включене вартість монтажу й пуско-налагоджувальних
робіт.

2Під базовим ПЗ мається на увазі пакет офісних програм Microsoft Windows
(ОЕМ Office Small Business Edition 2003 Russian w/SP2 1pk (W87-00934)) для
кожного енергоменеджера в кількості 7 шт.

3Зарплатня основних енергоменеджерів орієнтовно становить 2000 грн.,
головного енергоменеджера – 2500 грн.

4Консалтингова допомога ЕСКО включає систематичне проведення аудитів
на Підприємстві, контроль роботи створених АСКОЕ й енергоменеджерів, а
також супутні консультаційні послуги.
Як розрахунковий період обраний п'ятирічний рубіж, оскільки такий строк
оптимальний для розрахунку показників ефективності.



7

Джерела фінансування інвестиційного проекту також зручно представляти у

вигляді таблиці:

Таблиця 10.3

ПОКАЗНИКИ
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік Усього

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Власні інвестиційні ресурси

– усього:
196 874 634 634 634 2972

Грант 54 54

Позикові інвестиційні

ресурси – усього,

у тому числі:

- кредити банків

- випуск облігацій

- інші позикові джерела

1270,68

1270,68

4007,115

4007,115

5277,795

5277,795

УСЬОГО 1520,68 4881,115 634 634 634 8303,795



Показники ефективності проекту

Найпростішим показником для первинної оцінки доцільності
інвестицій є показник простої окупності проекту. Вираховується він за
формулою:

Розрахунок річної економії енергії
У звітному році на Підприємстві виробниче споживання відповідно
склало газу 117391,87 тис.нм3, електричної енергії 212000 тис. кВтч.
Впровадження енергетичного менеджменту на Підприємстві
дозволить домогтися економії паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)
на рівні 5%.
Економія енергоресурсів складе:

• газу – 117391,87  0,05  5870 тис.нм3;

• електроенергії - 212000  0,05  10600 тис. кВтч.
8
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Розрахунок річної економії витрат

• При ціні електроенергії 0,22 грн. за 1 кВтч економія витрат складе:

10600000  0,22  2332000   грн.

• При вартості газу 977 грн. за 1000 нм3 економія витрат складе:

5870  977   5735000   грн.

• Усього економія витрат складе:

2332000 + 5735000 = 8067000 грн.

Оцінка простої окупності

• Витрати на впровадження - 8303795 грн.

• Річна економія витрат - 8067000 грн.

• Простий строк окупності проекту складе:

8303795 / 8067000  1 рік.

9



Для зручності обчислення грошових потоків і показників
ефективності проекту всі витрати й заощадження від впровадження
енергоменеджменту зводяться в таблицю 10.2.

Таблиця 10.2
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Джерела фінансування інвестиційного проекту також зручно представляти у вигляді таблиці (таблиця 10.3).
Таблиця 10.3

 

Роки
Витрати, 

тис. грн.

Економія, 

тис. грн.

Сальдо, 

тис. грн.

1й 1520,68 0 -1520,68

2й 4881,115 4033,5 -847,615

3й 634 8067 7433

4й 634 8067 7433

5й 634 8067 7433

Усього: 8303,795 28234,5 19930,705



Витрати й економія при впровадженні енергоменеджменту.
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Оцінка ефективності проекту методом IRR

• Синоніми:Внутрішня норма прибутку. Внутрішня норма
рентабельності. Внутрішня норма окупності.

• Англійські еквіваленти: Internal Rate of Return (IRR). Discounted
Cash Flow of Return (DCFOR).

Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості (IRR) здійснюється
методом ітеративного підбору такої величини ставки дисконтування,
при якій чиста сучасна цінність інвестиційного проекту звертається в
нуль. Цій умові відповідає формула:

12



Результати розрахунку:
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Розрахунок Внутрішньої ставки прибутковості інвестицій (IRR) 

Рік  1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 

i-коеф-нт 0 1 2 3 4 5 

Грошові потоки NCFi, тис. грн. -8303,795 0 4033,5 8067,0 8067,0 8067,0 

(1 + IRR)
i
   1,4 2,0 2,8 4,0 5,7 

Річний NPV -8304 0,0 2015,6 2849,7 2014,5 1424,0 

IRR 0,41461 >0,2         
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0

2000

4000

1 2 3 4 5 6

Внутрішня ставка прибутковості інвестицій 

(IRR = 41,46%) у період з 2007 по 2011 р.р. NPV = 0

Таким чином, IRR 
проекту становить 
41,46%, що є гарним
показником
ефективності 
капітальних вкладень.



Оцінка ефективності проекту за показником NPV

• Синоніми: Чиста поточна вартість проекту. Чистий дисконтований
дохід. Інтегральний ефект інвестицій. Чиста приведена вартість
проекту.

• Англійські еквіваленти: Net present value (NPV). Net present worth
(NPW).

NPV характеризує абсолютну величину сумарного ефекту, що
досягається при здійсненні проекту, переліченого на момент
ухвалення рішення за умови, що ставка дисконтування відображає
вартість капіталу. Класична формула для розрахунку NPV виглядає
таким чином:

де:

NCFi – чистий ефективний грошовий потік на i-ом інтервалі планування;

RD – ставка дисконтування (у десятковому вираженні),

Life – горизонт дослідження, виражений в інтервалах планування. 14



Результати розрахунку:
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Розрахунок Чистого дисконтованого доходу (NPV) 

Рік  1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 

i-коэф-нт 0 1 2 3 4 5 

Грошові потоки NCFi, тис. грн. -8303,795 0 4033,5 8067,0 8067,0 8067,0 

(1 + RD)
i
   1,2 1,4 1,7 2,1 2,5 

Річний NPV -8304 0,0 2801,0 4668,4 3890,3 3241,9 

NPV 6 297,9  >0         
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1 2 3 4 5 6

Чистий дисконтований дохід

(NPV = 6297,9 тис. грн.) у період з 2007 по 2011 р.р. 

Оскільки показник
NPV у вигляді 
чистого 
дисконтованого 
прибутку вище нуля, 
то даний проект 
варто прийняти до 
реалізації.



Аналіз ефективності проекту за показником

дисконтованого строку окупності інвестицій

• Синоніми: Дисконтований строк повернення капіталовкладень.

• Англійські еквіваленти: Discounted pay-back period.

Дисконтований строк окупності по суті є мінімальним строком
погашення інвестиційного кредиту, узятого в обсязі повних
інвестиційних витрат проекту, де процентна ставка кредиту дорівнює
ставці дисконтування.

На відміну від простого строку окупності, дисконтований строк
окупності інвестицій вільний від одного з недоліків першого, а саме -
від ігнорування факту нерівноцінності грошових потоків, що
виникають у різні моменти часу.

16



Умова для визначення дисконтованого строку окупності може бути
сформульована як знаходження моменту часу, коли сучасна цінність
доходів, одержуваних при реалізації проекту, зрівняється з обсягом
інвестиційних витрат.

Дисконтований строк окупності розраховується за допомогою
наступного рівняння:

де:

DPBP - дисконтований строк окупності;

NCFi – чистий ефективний грошовий потік на i-ом інтервалі
планування;

RD – ставка дисконтування (у десятковому вираженні).

17



Результати розрахунку:
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Розрахунок Дисконтованого строку окупності 

Рік  1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 

i-коэф-нт 0 1 2 3 4 5 

Грошові потоки NCFi, тис. грн. -8303,795 0 4033,5 8067,0 8067,0 8067,0 

(1 + RD)
i
   1,2 1,4 1,7 2,1 2,5 

Річний NPV -8304 0,0 2801,0 4668,4 3890,3 3241,9 

Різниця грошових потоків -8304 -8303,8 -5502,8 -834,4 3056,0 6297,9 

Різниця грошових потоків -8304 -8303,8 -5502,8 -834,4 3056,0 0,0 

Коэф-нт року   1,0 1,0 1,0 0,2 0,0 

Дисконтований строк 

окупності 
3,2 роки 
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Дисконтований строк окупності проекту (3,2 года) у 

період з 2007 по 2011 р.р.

NPV = 6297,9 тис. грн., RD = 20%

Дисконтований 
строк окупності
проекту 
становить 3,2 
роки.



Дослідження чутливості результуючого

показника й аналіз ймовірних оцінок його

відхилень методом сценаріїв.

Алгоритм аналізу інвестиційних ризиків методом сценаріїв
наступний:

1. Визначають кілька варіантів змін ключових вихідних показників
(песимістичний, найбільш ймовірний та оптимістичний);

2. По кожному варіанті змін експертним шляхом встановлюють його
ймовірнісну оцінку;

3. Для кожного варіанта розраховують ймовірне значення критерію
NPV по формулі:
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де:

Q - кількість продукції;

Ц - ціна одиниці продукції;

ПРч – змінні витрати на одиницю продукції;

ПЗ - постійні витрати;
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А - амортизація;

Н - податок на прибуток;

r - ставка дисконту;

INV - початкові інвестиції.

Варіанти змін ключових вихідних показників із встановленою
експертним шляхом ймовірнісною оцінкою Р:

Показники 
Позначення 

показників 

Сценарій 

Найгірший, 

Р
*
=0,25 

Ймовірний, 

Р=0,5 

Найкращий, 

Р=0,25 

Норма дисконту, % Е 30 20 10 

Строк проекту, років n 5 5 5 

Початкові інвестиції, тис. грн. Зт 8303,795 8303,795 8303,795 

Чиста поточна вартість проекту, 

тис. грн. 
NPV 2751,9 6297,9 11609,4 

 *ПРИМІТКА. Р - ймовірність здійснення даного сценарію.



4. Визначають середнє очікуване значення NPV:

5. Обчислюють стандартне відхилення:
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6. Для визначення ступеня ризику інвестиційного проекту
обчислюється коефіцієнт варіації:

7. Визначають ступінь ризику.

На підставі отриманих результатів можна зробити наступний
висновок: ризик даного інвестиційного проекту незначний, тому що
середнє значення NPV (6739,28) ненабагато вище прогнозу
експертів (6297,9) ,а значення коефіцієнта варіації (0,47) значно
менше 1.
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Економічна внутрішня норма прибутковості при 

зміні показників витрат на реалізацію проекту

Міжнародні банки віддають перевагу проектам з економічним внутрішнім
рівнем прибутковості не менш ніж 20%. У цьому випадку IRR виявиться
менше 20% тільки при перевитраті коштів на здійснення проекту на 75% і
вище. 23
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Аналіз вартості відкладених рішень

У випадку відмови від впровадження енергоменеджменту
підприємство зіткнеться із втраченою вигодою, кількісна оцінка якої
– вартість відкладених рішень. По суті, вона являє собою негативне
значення спрощеного обігу коштів і виражається формулою:

де: 

Co - Cost of Delay - вартість відкладених рішень;

En – економія енергоресурсів за період часу;

O&Mn – Operations & Maintenance – економія витрат на 
обслуговування й експлуатацію за період часу;

In – первісно проведені інвестиції;

n - період часу.

У разі відмови від виконання вищезгаданого Проекту підприємство
втратить 19930,705 тис. грн. 24

  InM&OEnCoD 
 



Якщо керівництво підприємства вирішить використати власні
фінансові ресурси й кадровий склад, то в першу чергу в цьому випадку
необхідно оцінити вартість затримки.

Вартість відкладених рішень на прикладі Підприємства ЦТ

Дані:

25

Щорічний рахунок за спожиті ПЕР 161331,856 тис. грн.

Обслуговування й експлуатація (O&M) 
існуючого встаткування 0 грн.

Проектовані заощадження 5% енергії

Інвестиції в проект 8303,795 тис. грн.

Період 5 років
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• 161331,856 тис. грн.* 5% = 8067 тис. грн.

Перше, розрахуємо заощадження за проектом:

• 8303,795 тис. грн.: 5 років = 1660,759 тис. грн.

Потім, визначимо, які витрати потрібні щорічно
для досягнення таких заощаджень:

• - (мінус) 6406,24 тис. грн. у рік (-8067 + 1660,759)

Чисті втрати від затримки через рік будуть рівні:

• 40098,205 тис. грн. (6406,24 тис. грн. * 5 + 8067 тис. грн. на 6-
й рік, після сплати інвестицій).

Тепер, розрахуємо вартість затримки для 6 років (без урахування
амортизації, тимчасової вартості грошей або регулювань O&M)



Таким чином, для Підприємства ЦТ вартість затримки реалізації
проекту по роках складе:
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• -6406,24 тис. грн.Затримка на 1 рік

• -12812,48 тис. грн.Затримка на 2 роки

• -19218,72 тис. грн.Затримка на 3 роки

• -25624,96 тис. грн.Затримка на 4 роки

• -32031,21 тис. грн.Затримка на 5 років

• -40098,21 тис. грн.Затримка на 6 років
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